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	Наименование мероприятия
	Срок исполнения
	Ответственный исполнитель
	Ожидаемый результат
	Состояние исполнения

	I. Реализация мероприятий муниципальной программы
	

	1.
	Устройство подъезда с оборудованием площадки для забора воды из реки Войтоловка в д. Войтолово.
	

	1.1.
	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ
	Не позднее 2 месяцев со дня подписания Соглашения о предоставлении субсидии.
	Администрация муниципального образования Мгинское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области
	Заключение муниципального контракта.
	Конкурсные процедуры проведены, муниципальный контракт заключен.

	1.2.
	Выполнение работ по устройству подъезда с оборудованием площадки для забора воды из реки Войтоловка в д. Войтолово.
	В течение тридцати календарных дней с момента заключения муниципального контракта.
	Администрация муниципального образования Мгинское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области
	Обеспечение соответствия технических характеристик дороги нормативным требованиям.

	-

	1.3
	Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом.
	В сроки, предусмотренные муниципальным контрактом.
	Администрация муниципального образования Мгинское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области
	Акт приема-передачи объекта Подрядчиком Заказчику.
	-

	2.
	Ремонт дороги по ул. Клубная в д. Муя.
	

	2.1.
	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ
	Не позднее 2 месяцев со дня подписания Соглашения о предоставлении субсидии.
	Администрация муниципального образования Мгинское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области
	Заключение муниципального контракта.
	Конкурсные процедуры проведены, муниципальный контракт заключен.

	2.2.
	Выполнение работ по ремонту дороги по ул. Клубная в д. Муя.
	В течение тридцати календарных дней с момента заключения муниципального контракта.
	Администрация муниципального образования Мгинское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области
	Обеспечение соответствия технических характеристик дороги нормативным требованиям.

	-

	2.3.
	Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом.
	В сроки, предусмотренные муниципальным контрактом.
	Администрация муниципального образования Мгинское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области
	Акт приема-передачи объекта Подрядчиком Заказчику.
	-

	3.
	Ремонт дороги от д. №32 в сторону увеличения  в п. ст. Сологубовка.
	

	3.1.
	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ
	Не позднее 2 месяцев со дня подписания Соглашения о предоставлении субсидии.
	Администрация муниципального образования Мгинское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области
	Заключение муниципального контракта.
	Конкурсные процедуры проведены, муниципальный контракт заключен.

	3.2.
	Выполнение работ по ремонту дороги от д. №32 в сторону увеличения  в п. ст. Сологубовка.
	В течение тридцати календарных дней с момента заключения муниципального контракта.
	Администрация муниципального образования Мгинское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области
	Обеспечение соответствия технических характеристик дороги нормативным требованиям.

	-

	3.3.
	Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом.
	В сроки, предусмотренные муниципальным контрактом.
	Администрация муниципального образования Мгинское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области
	Акт приема-передачи объекта Подрядчиком Заказчику.
	-

	4.
	Ремонт дороги в сторону ж/д платформы от д. Турышкино.
	

	4.1.
	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ
	Не позднее 2 месяцев со дня подписания Соглашения о предоставлении субсидии.
	Администрация муниципального образования Мгинское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области
	Заключение муниципального контракта.
	Конкурсные процедуры проведены, муниципальный контракт заключен.

	4.2.
	Выполнение работ по ремонту дороги в сторону ж/д платформы от д. Турышкино.
	В течение тридцати календарных дней с момента заключения муниципального контракта.
	Администрация муниципального образования Мгинское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области
	Обеспечение соответствия технических характеристик дороги нормативным требованиям.

	-

	4.3.
	Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом.
	В сроки, предусмотренные муниципальным контрактом.
	Администрация муниципального образования Мгинское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области
	Акт приема-передачи объекта Подрядчиком Заказчику.
	-

	5.
	Ремонт дороги по 2 линии от д. №21 в сторону увеличения в п. Михайловский.
	

	5.1.
	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ
	Не позднее 2 месяцев со дня подписания Соглашения о предоставлении субсидии.
	Администрация муниципального образования Мгинское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области
	Заключение муниципального контракта.
	Конкурсные процедуры проведены, муниципальный контракт заключен.

	5.2.
	Выполнение работ по ремонту дороги по 2 линии от д. №21 в сторону увеличения в п. Михайловский.
	В течение тридцати календарных дней с момента заключения муниципального контракта.
	Администрация муниципального образования Мгинское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области
	Обеспечение соответствия технических характеристик дороги нормативным требованиям.

	-

	5.3.
	Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом.
	В сроки, предусмотренные муниципальным контрактом.
	Администрация муниципального образования Мгинское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области
	Акт приема-передачи объекта Подрядчиком Заказчику.
	-

	6.
	Ремонт дорог по ул. Лесная от д. №20 до д. №28 и по ул. Луговая от д. №1 до д. №3 в д. Славянка.
	

	6.1.
	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ
	Не позднее 2 месяцев со дня подписания Соглашения о предоставлении субсидии.
	Администрация муниципального образования Мгинское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области
	Заключение муниципального контракта.
	Конкурсные процедуры проведены, муниципальный контракт заключен.

	6.2.
	Выполнение работ по ремонту дороги по ул. Лесная от д. №20 до д. №28 и по ул. Луговая от д. №1 до д. №3 в д. Славянка.
	В течение тридцати календарных дней с момента заключения муниципального контракта.
	Администрация муниципального образования Мгинское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области
	Обеспечение соответствия технических характеристик дороги нормативным требованиям.

	-

	6.3.
	Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом.
	В сроки, предусмотренные муниципальным контрактом.
	Администрация муниципального образования Мгинское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области
	Акт приема-передачи объекта Подрядчиком Заказчику.
	-

	7.
	Ремонт дороги по ул. Речная от д. №39а в сторону уменьшения в д. Сологубовка.
	

	7.1.
	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ
	Не позднее 2 месяцев со дня подписания Соглашения о предоставлении субсидии.
	Администрация муниципального образования Мгинское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области
	Заключение муниципального контракта.
	Конкурсные процедуры проведены, муниципальный контракт заключен.

	7.2.
	Выполнение работ по ремонту дороги по ул. Речная от д. №39а в сторону уменьшения в д. Сологубовка.
	В течение тридцати календарных дней с момента заключения муниципального контракта.
	Администрация муниципального образования Мгинское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области
	Обеспечение соответствия технических характеристик дороги нормативным требованиям.

	-

	7.3.
	Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом.
	В сроки, предусмотренные муниципальным контрактом.
	Администрация муниципального образования Мгинское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области
	Акт приема-передачи объекта Подрядчиком Заказчику.
	-

	8.
	Ремонт дорог по ул. Лесная от д. №6 до д. №16 и от ул. Сосновая до д. №20 в п. Новая Малукса.	
	

	8.1.
	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ
	Не позднее 2 месяцев со дня подписания Соглашения о предоставлении субсидии.
	Администрация муниципального образования Мгинское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области
	Заключение муниципального контракта.
	Конкурсные процедуры проведены, муниципальный контракт заключен.

	8.2.
	Выполнение работ по ремонту дороги по ул. Лесная от д. №6 до д. №16 и от ул. Сосновая до д. №20 в п. Новая Малукса.
	В течение тридцати календарных дней с момента заключения муниципального контракта.
	Администрация муниципального образования Мгинское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области
	Обеспечение соответствия технических характеристик дороги нормативным требованиям.

	-

	8.3.
	Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом.
	В сроки, предусмотренные муниципальным контрактом.
	Администрация муниципального образования Мгинское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области
	Акт приема-передачи объекта Подрядчиком Заказчику.
	-

	9.
	Ремонт дороги по ул. Речная от д. №1 в сторону увеличения в д. Березовка.
	

	9.1.
	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ
	Не позднее 2 месяцев со дня подписания Соглашения о предоставлении субсидии.
	Администрация муниципального образования Мгинское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области
	Заключение муниципального контракта.
	Конкурсные процедуры проведены, муниципальный контракт заключен.

	9.2.
	Выполнение работ по ремонту дороги по ул. Речная от д. №1 в сторону увеличения в д. Березовка.
	В течение тридцати календарных дней с момента заключения муниципального контракта.
	Администрация муниципального образования Мгинское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области
	Обеспечение соответствия технических характеристик дороги нормативным требованиям.

	-

	9.3.
	Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом.
	В сроки, предусмотренные муниципальным контрактом.
	Администрация муниципального образования Мгинское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области
	Акт приема-передачи объекта Подрядчиком Заказчику.
	-

	10.
	Организация уличного освещения в д. Кирсино (продолжение работ 2015г.)
	

	10.1.
	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ
	Не позднее 2 месяцев со дня подписания Соглашения о предоставлении субсидии.
	Администрация муниципального образования Мгинское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области
	Заключение муниципального контракта.
	Конкурсные процедуры проведены, муниципальный контракт заключен.

	10.2.
	Выполнение работ по организации уличного освещения в д. Кирсино (продолжение работ 2015г.)
	В течение тридцати календарных дней с момента заключения муниципального контракта.
	Администрация муниципального образования Мгинское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области
	Обеспечение безопасного передвижения жителей в темное время суток, уменьшение аварийности на дорогах.
	-

	10.3.
	Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом.
	В сроки, предусмотренные муниципальным контрактом.
	Администрация муниципального образования Мгинское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области
	Акт приема-передачи объекта Подрядчиком Заказчику.
	-

	11.
	Организация уличного освещения по ул. Клубная в д. Муя.
	

	11.1.
	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ
	Не позднее 2 месяцев со дня подписания Соглашения о предоставлении субсидии.
	Администрация муниципального образования Мгинское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области
	Заключение муниципального контракта.
	Конкурсные процедуры проведены, муниципальный контракт заключен.

	11.2.
	Выполнение работ по организации уличного освещения по ул. Клубная в д. Муя.
	В течение тридцати календарных дней с момента заключения муниципального контракта.
	Администрация муниципального образования Мгинское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области
	Обеспечение безопасного передвижения жителей в темное время суток, уменьшение аварийности на дорогах.
	-

	11.3.
	Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом.
	В сроки, предусмотренные муниципальным контрактом.
	Администрация муниципального образования Мгинское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области
	Акт приема-передачи объекта Подрядчиком Заказчику.
	-

	12.
	Организация уличного освещения от д. №44 до д. №62 в п. ст. Сологубовка.
	

	12.1.
	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ
	Не позднее 2 месяцев со дня подписания Соглашения о предоставлении субсидии.
	Администрация муниципального образования Мгинское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области
	Заключение муниципального контракта.
	Конкурсные процедуры проведены, муниципальный контракт заключен.

	12.2.
	Выполнение работ по организации уличного освещения от д. №44 до д. №62 в п. ст. Сологубовка.
	В течение тридцати календарных дней с момента заключения муниципального контракта.
	Администрация муниципального образования Мгинское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области
	Обеспечение безопасного передвижения жителей в темное время суток, уменьшение аварийности на дорогах.
	-

	12.3.
	Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом.
	В сроки, предусмотренные муниципальным контрактом.
	Администрация муниципального образования Мгинское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области
	Акт приема-передачи объекта Подрядчиком Заказчику.
	-

	13.
	Организация уличного освещения в д. Иваново.
	

	13.1.
	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ
	Не позднее 2 месяцев со дня подписания Соглашения о предоставлении субсидии.
	Администрация муниципального образования Мгинское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области
	Заключение муниципального контракта.
	Конкурсные процедуры проведены, муниципальный контракт заключен.

	13.2.
	Выполнение работ по организации уличного освещения в д. Иваново.
	В течение тридцати календарных дней с момента заключения муниципального контракта.
	Администрация муниципального образования Мгинское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области
	Обеспечение безопасного передвижения жителей в темное время суток, уменьшение аварийности на дорогах.
	-

	13.3.
	Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом.
	В сроки, предусмотренные муниципальным контрактом.
	Администрация муниципального образования Мгинское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области
	Акт приема-передачи объекта Подрядчиком Заказчику.
	-

	14.
	Организация уличного освещения в п. Новая Малукса.
	

	14.1.
	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ
	Не позднее 2 месяцев со дня подписания Соглашения о предоставлении субсидии.
	Администрация муниципального образования Мгинское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области
	Заключение муниципального контракта.
	Конкурсные процедуры проведены, муниципальный контракт заключен.

	14.2.
	Выполнение работ по организации уличного освещения в п. Новая Малукса.
	В течение тридцати календарных дней с момента заключения муниципального контракта.
	Администрация муниципального образования Мгинское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области
	Обеспечение безопасного передвижения жителей в темное время суток, уменьшение аварийности на дорогах.
	-

	14.3.
	Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом.
	В сроки, предусмотренные муниципальным контрактом.
	Администрация муниципального образования Мгинское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области
	Акт приема-передачи объекта Подрядчиком Заказчику.
	
-

	15.
	Устройство пожарного водоема за д. №131 в д. Лезье.
	

	15.1.
	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ
	Не позднее 2 месяцев со дня подписания Соглашения о предоставлении субсидии.
	Администрация муниципального образования Мгинское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области
	Заключение муниципального контракта.
	Конкурсные процедуры проведены, муниципальный контракт заключен.

	15.2.
	Выполнение работ по устройству пожарного водоема за д. №131 в д. Лезье.
	В течение тридцати календарных дней с момента заключения муниципального контракта.
	Администрация муниципального образования Мгинское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области
	Обеспечение противопожарной безопасности жилых домов и строений.
	-

	15.3.
	Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом.
	В сроки, предусмотренные муниципальным контрактом.
	Администрация муниципального образования Мгинское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области
	Акт приема-передачи объекта Подрядчиком Заказчику.
	-

	16.
	Ремонт двух колодцев в п. Старая Малукса: ул. Первомайская у д.29 и ул. Боровая у д.3.
	

	16.1.
	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ
	Не позднее 2 месяцев со дня подписания Соглашения о предоставлении субсидии.
	Администрация муниципального образования Мгинское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области
	Заключение муниципального контракта.
	Конкурсные процедуры проведены, муниципальный контракт заключен.

	16.2.
	Выполнение работ по ремонту двух колодцев в п. Старая Малукса: ул. Первомайская у д.29 и ул. Боровая у д.3.
	В течение тридцати календарных дней с момента заключения муниципального контракта.
	Администрация муниципального образования Мгинское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области
	Обеспечение противопожарной безопасности жилых домов и строений, обеспечение жителей питьевой водой надлежащего качества.
	-

	16.3.
	Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом.
	В сроки, предусмотренные муниципальным контрактом.
	Администрация муниципального образования Мгинское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области
	Акт приема-передачи объекта Подрядчиком Заказчику.
	-

	17.
	Оборудование детской площадки у д. №105 в д. Пухолово.
	

	17.1.
	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ
	Не позднее 2 месяцев со дня подписания Соглашения о предоставлении субсидии.
	Администрация муниципального образования Мгинское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области
	Заключение муниципального контракта.
	Конкурсные процедуры проведены, муниципальный контракт заключен.

	17.2.
	Выполнение работ по оборудованию детской площадки у д. №105 в д. Пухолово.
	В течение тридцати календарных дней с момента заключения муниципального контракта.
	Администрация муниципального образования Мгинское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области
	Благоустройство территории деревни, улучшение условий проживания для семей с детьми в сельском населенном пункте.
	-

	17.3.
	Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом.
	В сроки, предусмотренные муниципальным контрактом.
	Администрация муниципального образования Мгинское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области
	Акт приема-передачи объекта Подрядчиком Заказчику.
	-

	18.
	Асфальтирование площадки у пожарного водоема и контейнерной площадки у д. №15 в д. Иваново.
	

	18.1.
	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ
	Не позднее 2 месяцев со дня подписания Соглашения о предоставлении субсидии.
	Администрация муниципального образования Мгинское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области
	Заключение муниципального контракта.
	Конкурсные процедуры проведены, муниципальный контракт заключен.

	18.2.
	Выполнение работ по асфальтированию площадки у пожарного водоема и контейнерной площадки у д. №15 в д. Иваново.
	В течение тридцати календарных дней с момента заключения муниципального контракта.
	Администрация муниципального образования Мгинское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области
	Благоустройство территории деревни, улучшение условий проживания граждан в сельском населенном пункте.
	-

	18.3.
	Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом.
	В сроки, предусмотренные муниципальным контрактом.
	Администрация муниципального образования Мгинское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области
	Акт приема-передачи объекта Подрядчиком Заказчику.
	-

	19.
	Благоустройство по ул. Школьная от д. №30 до д. №33 в п. Апраксин.
	

	19.1.
	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ
	Не позднее 2 месяцев со дня подписания Соглашения о предоставлении субсидии.
	Администрация муниципального образования Мгинское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области
	Заключение муниципального контракта.
	Конкурсные процедуры проведены, муниципальный контракт заключен.

	19.2.
	Выполнение работ по благоустройству по ул. Школьная от д. №30 до д. №33 в п. Апраксин.
	В течение тридцати календарных дней с момента заключения муниципального контракта.
	Администрация муниципального образования Мгинское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области
	Обеспечение соответствия технических характеристик благоустраиваемой дороги нормативным требованиям.
	-

	19.3.
	Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом.
	В сроки, предусмотренные муниципальным контрактом.
	Администрация муниципального образования Мгинское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области
	Акт приема-передачи объекта Подрядчиком Заказчику.
	-

	II. Контроль за реализацией муниципальной программы
	

	1.
	Мониторинг реализации муниципальной программы, в том числе:
	

	1.1.
	приемка и оплата выполненных работ
	В соответствии с муниципальными  контрактами.
	Администрация муниципального образования Мгинское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области
	Исполнение муниципальной программы в полном объеме в установленные сроки. Расчеты за выполненные работы.
	-

	1.2.
	подготовка ежеквартальных отчетов по освоению объемов в соответствии с Соглашением
	Ежеквартально до 10 числа месяца следующего за отчетным периодом.
	Администрация муниципального образования Мгинское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области
	Отчет об использовании субсидии и достижении целевых показателей по соглашению с Комитетом.
	Подготовлен.

	2.
	Корректировка муниципальной программы и Соглашения по итогам проведения конкурсных процедур, предусмотренных законодательством
	При корректировке местного бюджета.
	Администрация муниципального образования Мгинское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области
	Наиболее эффективное использование бюджетных средств.
	Подготовлен 1 вариант корректировки программы и Соглашения.




И. о. главы администрации ___________________________________________ /И.Э. Добровольский./
                                                  МП

