                       Ежеквартальный отчет
Администрации муниципального образования

Мгинское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области

пореализации проектов местных инициатив граждан в рамках подпрограммы 

"Создание условий для эффективного выполнения органами местного самоуправления своих полномочий"

государственной программы Ленинградской области "Устойчивое общественное развитие в Ленинградской области"
по состоянию на 01 октября 2016 года
	
	Наименование мероприятия
	Срок исполнения
	Ответственный исполнитель
	Ожидаемый результат
	Состояние исполнения

	I. Реализация мероприятий муниципальной программы
	

	1.
	Устройство подъезда с оборудованием площадки для забора воды из реки Войтоловка в д. Войтолово.
	

	1.1.
	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ
	Не позднее 2 месяцев со дня подписания Соглашения о предоставлении субсидии.
	Администрация муниципального образования Мгинское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области
	Заключение муниципального контракта.
	работы выполнены

	1.2.
	Выполнение работ по устройству подъезда с оборудованием площадки для забора воды из реки Войтоловка в д. Войтолово.
	В течение тридцати календарных дней с момента заключения муниципального контракта.
	Администрация муниципального образования Мгинское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области
	Обеспечение соответствия технических характеристик дороги нормативным требованиям.
	обеспечено

	1.3
	Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом.
	В сроки, предусмотренные муниципальным контрактом.
	Администрация муниципального образования Мгинское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области
	Акт приема-передачи объекта Подрядчиком Заказчику.
	акт №1 от 08.08.2016

	2.
	Ремонт дороги по ул. Клубная в д. Муя.
	

	2.1.
	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ
	Не позднее 2 месяцев со дня подписания Соглашения о предоставлении субсидии.
	Администрация муниципального образования Мгинское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области
	Заключение муниципального контракта.
	работы выполнены

	2.2.
	Выполнение работ по ремонту дороги по ул. Клубная в д. Муя.
	В течение тридцати календарных дней с момента заключения муниципального контракта.
	Администрация муниципального образования Мгинское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области
	Обеспечение соответствия технических характеристик дороги нормативным требованиям.
	обеспечено

	2.3.
	Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом.
	В сроки, предусмотренные муниципальным контрактом.
	Администрация муниципального образования Мгинское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области
	Акт приема-передачи объекта Подрядчиком Заказчику.
	акт №1 от 08.08.2016

	3.
	Ремонт дороги от д. №32 в сторону увеличения  в п. ст. Сологубовка.
	

	3.1.
	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ
	Не позднее 2 месяцев со дня подписания Соглашения о предоставлении субсидии.
	Администрация муниципального образования Мгинское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области
	Заключение муниципального контракта.
	работы выполнены

	3.2.
	Выполнение работ по ремонту дороги от д. №32 в сторону увеличения  в п. ст. Сологубовка.
	В течение тридцати календарных дней с момента заключения муниципального контракта.
	Администрация муниципального образования Мгинское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области
	Обеспечение соответствия технических характеристик дороги нормативным требованиям.
	обеспечено

	3.3.
	Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом.
	В сроки, предусмотренные муниципальным контрактом.
	Администрация муниципального образования Мгинское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области
	Акт приема-передачи объекта Подрядчиком Заказчику.
	акт №1 от 08.08.2016

	4.
	Ремонт дороги в сторону ж/д платформы от д. Турышкино.
	

	4.1.
	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ
	Не позднее 2 месяцев со дня подписания Соглашения о предоставлении субсидии.
	Администрация муниципального образования Мгинское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области
	Заключение муниципального контракта.
	работы выполнены

	4.2.
	Выполнение работ по ремонту дороги в сторону ж/д платформы от д. Турышкино.
	В течение тридцати календарных дней с момента заключения муниципального контракта.
	Администрация муниципального образования Мгинское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области
	Обеспечение соответствия технических характеристик дороги нормативным требованиям.
	обеспечено

	4.3.
	Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом.
	В сроки, предусмотренные муниципальным контрактом.
	Администрация муниципального образования Мгинское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области
	Акт приема-передачи объекта Подрядчиком Заказчику.
	акт №1 от 08.08.2016

	5.
	Ремонт дороги по 2 линии от д. №21 в сторону увеличения в п. Михайловский.
	

	5.1.
	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ
	Не позднее 2 месяцев со дня подписания Соглашения о предоставлении субсидии.
	Администрация муниципального образования Мгинское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области
	Заключение муниципального контракта.
	работы выполнены

	5.2.
	Выполнение работ по ремонту дороги по 2 линии от д. №21 в сторону увеличения в п. Михайловский.
	В течение тридцати календарных дней с момента заключения муниципального контракта.
	Администрация муниципального образования Мгинское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области
	Обеспечение соответствия технических характеристик дороги нормативным требованиям.
	обеспечено

	5.3.
	Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом.
	В сроки, предусмотренные муниципальным контрактом.
	Администрация муниципального образования Мгинское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области
	Акт приема-передачи объекта Подрядчиком Заказчику.
	акт №1 от 08.08.2016

	6.
	Ремонт дорог по ул. Речная от д. №20 в сторону увеличения и по ул. Луговая от д. №1 до д. №3 в д. Славянка.
	

	6.1.
	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ
	Не позднее 2 месяцев со дня подписания Соглашения о предоставлении субсидии.
	Администрация муниципального образования Мгинское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области
	Заключение муниципального контракта.
	работы выполнены

	6.2.
	Выполнение работ по ремонту дороги по ул. Лесная от д. №20 до д. №28 и по ул. Луговая от д. №1 до д. №3 в д. Славянка.
	В течение тридцати календарных дней с момента заключения муниципального контракта.
	Администрация муниципального образования Мгинское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области
	Обеспечение соответствия технических характеристик дороги нормативным требованиям.
	обеспечено

	6.3.
	Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом.
	В сроки, предусмотренные муниципальным контрактом.
	Администрация муниципального образования Мгинское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области
	Акт приема-передачи объекта Подрядчиком Заказчику.
	акт №1 от 08.08.2016

	7.
	Ремонт дороги по ул. Речная от д. №39а в сторону уменьшения в д. Сологубовка.
	

	7.1.
	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ
	Не позднее 2 месяцев со дня подписания Соглашения о предоставлении субсидии.
	Администрация муниципального образования Мгинское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области
	Заключение муниципального контракта.
	работы выполнены

	7.2.
	Выполнение работ по ремонту дороги по ул. Речная от д. №39а в сторону уменьшения в д. Сологубовка.
	В течение тридцати календарных дней с момента заключения муниципального контракта.
	Администрация муниципального образования Мгинское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области
	Обеспечение соответствия технических характеристик дороги нормативным требованиям.
	обеспечено

	7.3.
	Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом.
	В сроки, предусмотренные муниципальным контрактом.
	Администрация муниципального образования Мгинское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области
	Акт приема-передачи объекта Подрядчиком Заказчику.
	акт №1 от 08.08.2016

	8.
	Ремонт дорог по ул. Лесная от д. №6 в сторону увеличения в п. Новая Малукса.

	

	8.1.
	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ
	Не позднее 2 месяцев со дня подписания Соглашения о предоставлении субсидии.
	Администрация муниципального образования Мгинское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области
	Заключение муниципального контракта.
	работы выполнены

	8.2.
	Выполнение работ по ремонту дороги по ул. Лесная от д. №6 до д. №16 и от ул. Сосновая до д. №20 в п. Новая Малукса.
	В течение тридцати календарных дней с момента заключения муниципального контракта.
	Администрация муниципального образования Мгинское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области
	Обеспечение соответствия технических характеристик дороги нормативным требованиям.
	обеспечено

	8.3.
	Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом.
	В сроки, предусмотренные муниципальным контрактом.
	Администрация муниципального образования Мгинское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области
	Акт приема-передачи объекта Подрядчиком Заказчику.
	акт №1 от 08.08.2016

	9.
	Ремонт дороги по ул. Речная от д. №1 в сторону увеличения в д. Березовка.
	

	9.1.
	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ
	Не позднее 2 месяцев со дня подписания Соглашения о предоставлении субсидии.
	Администрация муниципального образования Мгинское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области
	Заключение муниципального контракта.
	работы выполнены

	9.2.
	Выполнение работ по ремонту дороги по ул. Речная от д. №1 в сторону увеличения в д. Березовка.
	В течение тридцати календарных дней с момента заключения муниципального контракта.
	Администрация муниципального образования Мгинское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области
	Обеспечение соответствия технических характеристик дороги нормативным требованиям.
	обеспечено

	9.3.
	Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом.
	В сроки, предусмотренные муниципальным контрактом.
	Администрация муниципального образования Мгинское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области
	Акт приема-передачи объекта Подрядчиком Заказчику.
	акт №1 от 08.08.2016

	10.
	Ремонт дороги по ул. Школьная от д. №30 до д. №33 в п. Апраксин.
	

	10.1.
	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ
	Не позднее 2 месяцев со дня подписания Соглашения о предоставлении субсидии.
	Администрация муниципального образования Мгинское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области
	Заключение муниципального контракта.
	работы выполнены

	10.2.
	Выполнение работ по благоустройству по ул. Школьная от д. №30 до д. №33 в п. Апраксин.
	В течение тридцати календарных дней с момента заключения муниципального контракта.
	Администрация муниципального образования Мгинское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области
	Обеспечение соответствия технических характеристик благоустраиваемой дороги нормативным требованиям.
	обеспечено

	10.3.
	Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом.
	В сроки, предусмотренные муниципальным контрактом.
	Администрация муниципального образования Мгинское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области
	Акт приема-передачи объекта Подрядчиком Заказчику.
	акт №1 от 08.08.2016

	11.
	Ремонт дороги по ул. Лесная от д. №16 в сторону уменьшения и от ул. Сосновая 24 до ул. Лесная в п. Новая Малукса.
	

	11.1.
	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ
	Не позднее 2 месяцев со дня подписания Соглашения о предоставлении субсидии.
	Администрация муниципального образования Мгинское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области
	Заключение муниципального контракта.
	Конкурсные процедуры проведены, муниципальный контракт заключен

	11.2.
	Выполнение работ по благоустройству по ул. Лесная от д. №16 в сторону уменьшения и от ул. Сосновая 24 до ул. Лесная в п. Новая Малукса.
	В течение тридцати календарных дней с момента заключения муниципального контракта.
	Администрация муниципального образования Мгинское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области
	Обеспечение соответствия технических характеристик благоустраиваемой дороги нормативным требованиям.
	 -

	11.3.
	Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом.
	В сроки, предусмотренные муниципальным контрактом.
	Администрация муниципального образования Мгинское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области
	Акт приема-передачи объекта Подрядчиком Заказчику.
	 - 

	12.
	Ремонт тротуара у дома № 2 по ул. Новоселов  в п. Старая Малукса
	

	12.1.
	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ
	Не позднее 2 месяцев со дня подписания Соглашения о предоставлении субсидии.
	Администрация муниципального образования Мгинское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области
	Заключение муниципального контракта.
	Конкурсные процедуры проведены, муниципальный контракт заключен

	12.2.
	Выполнение работ по ремонту тротуара у дома № 2 по ул. Новоселов  в п. Старая Малукса
	В течение тридцати календарных дней с момента заключения муниципального контракта.
	Администрация муниципального образования Мгинское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области
	Обеспечение соответствия технических характеристик благоустраиваемой дороги нормативным требованиям.
	 -

	12.3.
	Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом.
	В сроки, предусмотренные муниципальным контрактом.
	Администрация муниципального образования Мгинское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области
	Акт приема-передачи объекта Подрядчиком Заказчику.
	 - 

	13.
	Организация уличного освещения в д. Кирсино 
	

	13.1.
	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ
	Не позднее 2 месяцев со дня подписания Соглашения о предоставлении субсидии.
	Администрация муниципального образования Мгинское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области
	Заключение муниципального контракта.
	работы выполнены

	13.2.
	Выполнение работ по организации уличного освещения в д. Кирсино (продолжение работ 2015г.)
	В течение тридцати календарных дней с момента заключения муниципального контракта.
	Администрация муниципального образования Мгинское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области
	Обеспечение безопасного передвижения жителей в темное время суток, уменьшение аварийности на дорогах.
	обеспечено

	13.3.
	Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом.
	В сроки, предусмотренные муниципальным контрактом.
	Администрация муниципального образования Мгинское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области
	Акт приема-передачи объекта Подрядчиком Заказчику.
	акт №1 от 21.07.2016

	14.
	Организация уличного освещения по ул. Клубная в д. Муя.
	

	14.1.
	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ
	Не позднее 2 месяцев со дня подписания Соглашения о предоставлении субсидии.
	Администрация муниципального образования Мгинское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области
	Заключение муниципального контракта.
	работы выполнены

	14.2.
	Выполнение работ по организации уличного освещения по ул. Клубная в д. Муя.
	В течение тридцати календарных дней с момента заключения муниципального контракта.
	Администрация муниципального образования Мгинское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области
	Обеспечение безопасного передвижения жителей в темное время суток, уменьшение аварийности на дорогах.
	обеспечено

	14.3.
	Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом.
	В сроки, предусмотренные муниципальным контрактом.
	Администрация муниципального образования Мгинское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области
	Акт приема-передачи объекта Подрядчиком Заказчику.
	акт №1 от 21.07.2016

	15.
	Организация уличного освещения от д. №44 до д. №62 в п. ст. Сологубовка.
	

	15.1.
	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ
	Не позднее 2 месяцев со дня подписания Соглашения о предоставлении субсидии.
	Администрация муниципального образования Мгинское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области
	Заключение муниципального контракта.
	работы выполнены

	15.2.
	Выполнение работ по организации уличного освещения от д. №44 до д. №62 в п. ст. Сологубовка.
	В течение тридцати календарных дней с момента заключения муниципального контракта.
	Администрация муниципального образования Мгинское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области
	Обеспечение безопасного передвижения жителей в темное время суток, уменьшение аварийности на дорогах.
	обеспечено

	15.3.
	Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом.
	В сроки, предусмотренные муниципальным контрактом.
	Администрация муниципального образования Мгинское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области
	Акт приема-передачи объекта Подрядчиком Заказчику.
	акт №1 от 21.07.2016

	16.
	Организация уличного освещения в д. Иваново.
	

	16.1.
	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ
	Не позднее 2 месяцев со дня подписания Соглашения о предоставлении субсидии.
	Администрация муниципального образования Мгинское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области
	Заключение муниципального контракта.
	работы выполнены

	16.2.
	Выполнение работ по организации уличного освещения в д. Иваново.
	В течение тридцати календарных дней с момента заключения муниципального контракта.
	Администрация муниципального образования Мгинское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области
	Обеспечение безопасного передвижения жителей в темное время суток, уменьшение аварийности на дорогах.
	обеспечено

	16.3.
	Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом.
	В сроки, предусмотренные муниципальным контрактом.
	Администрация муниципального образования Мгинское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области
	Акт приема-передачи объекта Подрядчиком Заказчику.
	акт №1 от 21.07.2016

	17.
	Организация уличного освещения в п. Новая Малукса.
	

	17.1.
	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ
	Не позднее 2 месяцев со дня подписания Соглашения о предоставлении субсидии.
	Администрация муниципального образования Мгинское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области
	Заключение муниципального контракта.
	работы выполнены

	17.2.
	Выполнение работ по организации уличного освещения в п. Новая Малукса.
	В течение тридцати календарных дней с момента заключения муниципального контракта.
	Администрация муниципального образования Мгинское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области
	Обеспечение безопасного передвижения жителей в темное время суток, уменьшение аварийности на дорогах.
	обеспечено

	17.3.
	Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом.
	В сроки, предусмотренные муниципальным контрактом.
	Администрация муниципального образования Мгинское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области
	Акт приема-передачи объекта Подрядчиком Заказчику.
	акт №1 от 21.07.2016

	18.
	Организация уличного освещения в п. Старая Малукса (подход к ж/д станции).
	

	18.1.
	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ
	Не позднее 2 месяцев со дня подписания Соглашения о предоставлении субсидии.
	Администрация муниципального образования Мгинское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области
	Заключение муниципального контракта.
	Конкурсные процедуры проведены, муниципальный контракт заключен

	18.2.
	Выполнение работ по организации уличного освещения в п. Старая  Малукса (подход к ж/д станции).
	В течение тридцати календарных дней с момента заключения муниципального контракта.
	Администрация муниципального образования Мгинское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области
	Обеспечение безопасного передвижения жителей в темное время суток, уменьшение аварийности на дорогах.
	 -

	18.3.
	Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом.
	В сроки, предусмотренные муниципальным контрактом.
	Администрация муниципального образования Мгинское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области
	Акт приема-передачи объекта Подрядчиком Заказчику.
	 -

	19.
	Организация уличного освещения в п. Михайловский.
	

	19.1.
	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ
	Не позднее 2 месяцев со дня подписания Соглашения о предоставлении субсидии.
	Администрация муниципального образования Мгинское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области
	Заключение муниципального контракта.
	Конкурсные процедуры проведены, муниципальный контракт заключен

	19.2.
	Выполнение работ по организации уличного освещения в п. Михайловский.
	В течение тридцати календарных дней с момента заключения муниципального контракта.
	Администрация муниципального образования Мгинское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области
	Обеспечение безопасного передвижения жителей в темное время суток, уменьшение аварийности на дорогах.
	 -

	19.3.
	Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом.
	В сроки, предусмотренные муниципальным контрактом.
	Администрация муниципального образования Мгинское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области
	Акт приема-передачи объекта Подрядчиком Заказчику.
	 -

	20.
	Устройство пожарного водоема за д. №131 в д. Лезье.
	

	20.1.
	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ
	Не позднее 2 месяцев со дня подписания Соглашения о предоставлении субсидии.
	Администрация муниципального образования Мгинское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области
	Заключение муниципального контракта.
	работы выполнены

	20.2.
	Выполнение работ по устройству пожарного водоема за д. №131 в д. Лезье.
	В течение тридцати календарных дней с момента заключения муниципального контракта.
	Администрация муниципального образования Мгинское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области
	Обеспечение противопожарной безопасности жилых домов и строений.
	обеспечено

	20.3.
	Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом.
	В сроки, предусмотренные муниципальным контрактом.
	Администрация муниципального образования Мгинское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области
	Акт приема-передачи объекта Подрядчиком Заказчику.
	акт №1 от 08.07.2016

	21.
	Ремонт двух колодцев в п. Старая Малукса: ул. Первомайская у д.29 и ул. Боровая у д.3.
	

	21.1.
	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ
	Не позднее 2 месяцев со дня подписания Соглашения о предоставлении субсидии.
	Администрация муниципального образования Мгинское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области
	Заключение муниципального контракта.
	работы выполнены

	21.2.
	Выполнение работ по ремонту двух колодцев в п. Старая Малукса: ул. Первомайская у д.29 и ул. Боровая у д.3.
	В течение тридцати календарных дней с момента заключения муниципального контракта.
	Администрация муниципального образования Мгинское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области
	Обеспечение противопожарной безопасности жилых домов и строений, обеспечение жителей питьевой водой надлежащего качества.
	обеспечено

	21.3.
	Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом.
	В сроки, предусмотренные муниципальным контрактом.
	Администрация муниципального образования Мгинское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области
	Акт приема-передачи объекта Подрядчиком Заказчику.
	акт №1 от 09.07.2016

	22.
	Оборудование детской площадки у д. №105 в д. Пухолово.
	

	22.1.
	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ
	Не позднее 2 месяцев со дня подписания Соглашения о предоставлении субсидии.
	Администрация муниципального образования Мгинское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области
	Заключение муниципального контракта.
	работы выполнены

	22.2.
	Выполнение работ по оборудованию детской площадки у д. №105 в д. Пухолово.
	В течение тридцати календарных дней с момента заключения муниципального контракта.
	Администрация муниципального образования Мгинское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области
	Благоустройство территории деревни, улучшение условий проживания для семей с детьми в сельском населенном пункте.
	обеспечено

	22.3.
	Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом.
	В сроки, предусмотренные муниципальным контрактом.
	Администрация муниципального образования Мгинское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области
	Акт приема-передачи объекта Подрядчиком Заказчику.
	акт №1 от 08.07.2016

	23.
	Асфальтирование площадки у пожарного водоема и контейнерной площадки у д. №15 в д. Иваново.
	

	23.1.
	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ
	Не позднее 2 месяцев со дня подписания Соглашения о предоставлении субсидии.
	Администрация муниципального образования Мгинское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области
	Заключение муниципального контракта.
	работы выполнены

	23.2.
	Выполнение работ по асфальтированию площадки у пожарного водоема и контейнерной площадки у д. №15 в д. Иваново.
	В течение тридцати календарных дней с момента заключения муниципального контракта.
	Администрация муниципального образования Мгинское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области
	Благоустройство территории деревни, улучшение условий проживания граждан в сельском населенном пункте.
	обеспечено

	23.3.
	Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом.
	В сроки, предусмотренные муниципальным контрактом.
	Администрация муниципального образования Мгинское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области
	Акт приема-передачи объекта Подрядчиком Заказчику.
	акт №1 от 08.07.2016

	24.
	Ремонт пожарного водоема в д. Пухлово, ул. Огородная, в районе д.1.
	

	24.1.
	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ
	Не позднее 2 месяцев со дня подписания Соглашения о предоставлении субсидии.
	Администрация муниципального образования Мгинское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области
	Заключение муниципального контракта.
	Заключение договора 03.10.2016

	24.2.
	Выполнение работ по ремонту пожарного водоема в д. Пухлово, ул. Огородная, в районе д.1..
	В течение тридцати календарных дней с момента заключения муниципального контракта.
	Администрация муниципального образования Мгинское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области
	Благоустройство территории деревни, улучшение условий проживания граждан в сельском населенном пункте.
	 -

	24.3.
	Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом.
	В сроки, предусмотренные муниципальным контрактом.
	Администрация муниципального образования Мгинское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области
	Акт приема-передачи объекта Подрядчиком Заказчику.
	 - 

	
	
	
	
	
	

	II. Контроль за реализацией муниципальной программы
	

	1.
	Мониторинг реализации муниципальной программы, в том числе:
	

	1.1.
	приемка и оплата выполненных работ
	В соответствии с муниципальными  контрактами.
	Администрация муниципального образования Мгинское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области
	Исполнение муниципальной программы в полном объеме в установленные сроки. Расчеты за выполненные работы.
	Частичное исполнение

	1.2.
	подготовка ежеквартальных отчетов по освоению объемов в соответствии с Соглашением
	Ежеквартально до 10 числа месяца следующего за отчетным периодом.
	Администрация муниципального образования Мгинское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области
	Отчет об использовании субсидии и достижении целевых показателей по соглашению с Комитетом.
	Подготовлен.

	2.
	Корректировка муниципальной программы и Соглашения по итогам проведения конкурсных процедур, предусмотренных законодательством
	При корректировке местного бюджета.
	Администрация муниципального образования Мгинское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области
	Наиболее эффективное использование бюджетных средств.
	2 корректировки программы и Соглашения.


Глава администрации ___________________________________________ /С.К. Соколовский/

                                                  МП

